मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन

M/s Shri Bajrang Construction | "AA" क्लास पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार | पडली गुजरेश्वर, जिला डूंगरपुर (राज.)

पत्र क्रमांक : SBC/PWD/2026/07

दिनांक : 10.04.2026

सेवा में,

श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग खण्ड,

बेणेश्वरधाम (राज.)

विषय: स्मरण पत्र — लंबित रनिंग बिलों के भुगतान के संबंध में
(संदर्भ: हमारे पत्र क्रमांक 237 दि. 10.07.2025 एवं पत्र क्रमांक 337 दि. 15.10.2025)

संदर्भ:

1. कार्यादेश / अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D दिनांक 17.07.2023
2. हमारा पत्र क्रमांक 237 दिनांक 10.07.2025
3. हमारा पत्र क्रमांक 337 दिनांक 15.10.2025

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में सादर निवेदन है कि **अमली फाला पुल एवं खेरवेड़ा नई बस्ती से वीरी बॉर्डर तक सड़क निर्माण कार्य** (अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D) के अंतर्गत जुलाई 2024 से लंबित रनिंग बिलों की देय राशि आज दिनांक तक भी विभागीय स्तर पर अदा नहीं की गई है।

जुलाई 2024 से लंबित मूल देय राशि	**₹ 2,19,96,292/-**
18% वार्षिक ब्याज (भारतीय संविदा अधिनियम धारा 73/74 अनुसार)	**अतिरिक्त देय**
कुल देय राशि (ब्याज सहित)	**तत्काल भुगतान योग्य**

यह खेद का विषय है कि हमारे पत्र क्रमांक 237 दिनांक 10.07.2025 एवं पत्र क्रमांक 337 दिनांक 15.10.2025 के बावजूद न तो कोई भुगतान किया गया और न ही कोई उत्तर प्रेषित किया गया। इस विभागीय उदासीनता के कारण निर्माण कार्य की गति पूर्णतः अवरुद्ध हो गई है तथा हमारी फर्म को गंभीर आर्थिक क्षति हो रही है।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार विभाग का यह पारस्परिक दायित्व है कि प्रत्येक रनिंग बिल प्रस्तुति के **एक माह के भीतर** भुगतान किया जाए। इस दायित्व का पालन न करना अनुबंध का उल्लंघन है।

अतः आपसे **सात (7) दिवस के भीतर** निम्नलिखित कार्यवाही करने का विनम्र किंतु दृढ़ अनुरोध है:

1. लंबित रनिंग बिलों की समस्त देय राशि ₹ 2,19,96,292/- का तत्काल भुगतान।
2. भुगतान की तिथि एवं राशि की लिखित सूचना हमें प्रेषित करें।
3. भविष्य में प्रत्येक रनिंग बिल का भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार एक माह में सुनिश्चित करें।

> **चेतावनी:** यदि उक्त अवधि में भुगतान नहीं किया गया तो हम निम्नलिखित कदम उठाने हेतु बाध्य होंगे:
>
> 1. अधीक्षण अभियन्ता / अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को उच्चस्तरीय शिकायत।
> 2. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही।
> 3. सतर्कता विभाग / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत।
> 4. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन।
> 5. अनुबंध शर्तों के अंतर्गत कार्यस्थल पर कार्य स्थगन।

आशा है आप इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही करेंगे।

(मनोहर पटेल)
स्वामी / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन