मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन

M/s Shri Bajrang Construction | "AA" क्लास पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार | पडली गुजरेश्वर, जिला डूंगरपुर (राज.)

पत्र क्रमांक : SBC/PWD/2026/08

दिनांक : 10.04.2026

सेवा में,

श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग,

बेणेश्वरधाम (राज.)

प्रतिलिपि: 1. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. संभाग द्वितीय, बांसवाड़ा

2. अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. खण्ड, बेणेश्वरधाम (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु)

विषय: उच्चस्तरीय शिकायत — जुलाई 2024 से लंबित रनिंग बिल राशि ₹ 2,19,96,292/- का भुगतान न होने एवं अधिशासी अभियन्ता की जानबूझकर उदासीनता के संबंध में (अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D — अमली फाला पुल निर्माण)

संदर्भ:

1. कार्यादेश / अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D दिनांक 17.07.2023
2. हमारा पत्र क्रमांक 237 दिनांक 10.07.2025 (अधिशासी अभियन्ता को)
3. हमारा पत्र क्रमांक 337 दिनांक 15.10.2025 (अधिशासी अभियन्ता को)
4. हमारा स्मरण पत्र क्रमांक SBC/PWD/2026/07 दिनांक 10.04.2026 (अधिशासी अभियन्ता को)

महोदय,

अत्यंत खेद एवं विवशता के साथ आपके संज्ञान में लाना आवश्यक हो गया है कि **अमली फाला पुल एवं खेरवेड़ा नई बस्ती से वीरी बॉर्डर तक सड़क निर्माण कार्य** (अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D) के अंतर्गत जुलाई 2024 से लंबित रनिंग बिल राशि **₹ 2,19,96,292/-** का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है।

हमने इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. खण्ड बेणेश्वरधाम को निम्नलिखित पत्र प्रेषित किए, परंतु किसी पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही कोई उत्तर दिया गया:

पत्र क्रमांक 237	**दिनांक 10.07.2025**
पत्र क्रमांक 337	**दिनांक 15.10.2025**
स्मरण पत्र क्रमांक SBC/PWD/2026/07	**दिनांक 10.04.2026**

कुल पत्र प्रेषित	**3 पत्र — कोई उत्तर/कार्यवाही नहीं**

अधिशासी अभियन्ता द्वारा बार-बार लिखित अनुरोध के बावजूद भुगतान न करना एवं कोई उत्तर न देना **जानबूझकर की गई उदासीनता, कर्तव्य का उल्लंघन एवं विभागीय अनुबंध की शर्तों का सुस्पष्ट उल्लंघन** है। इस कारण:

1. निर्माण कार्य की गति पूर्णतः अवरुद्ध हो गई है।
2. हमारी फर्म को भारी आर्थिक क्षति हो रही है।
3. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 एवं 74 के अंतर्गत ब्याज एवं क्षतिपूर्ति की राशि निरंतर बढ़ रही है।

अतः आपसे **सात (7) दिवस के भीतर** निम्नलिखित कार्यवाही का विनम्र किंतु दृढ़ अनुरोध है:

1. अधिशासी अभियन्ता को तत्काल निर्देश देकर लंबित राशि **₹ 2,19,96,292/-** का भुगतान सुनिश्चित करवाएं।
2. अधिशासी अभियन्ता को उनकी जानबूझकर उदासीनता एवं कर्तव्य-विमुखता के लिए **कारण बताओ नोटिस / विभागीय जाँच** का आदेश दें।
3. भविष्य में अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु उचित निर्देश जारी करें।

चेतावनी — यदि 7 दिवस में कार्यवाही नहीं हुई:

1. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत **मध्यस्थता कार्यवाही** प्रारंभ की जाएगी।
2. सतर्कता विभाग / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में **औपचारिक शिकायत** दर्ज की जाएगी।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत **आर.टी.आई. आवेदन** प्रस्तुत किया जाएगा।
4. अनुबंध शर्तों के अंतर्गत **कार्यस्थल पर कार्य स्थगन** किया जाएगा।
5. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 के अंतर्गत **अतिरिक्त क्षतिपूर्ति** का दावा किया जाएगा।

आशा है आप इस गंभीर विषय पर तत्काल एवं प्रभावी कार्यवाही करेंगे।

(मनोहर पटेल)
स्वामी / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन