मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन

M/s Shri Bajrang Construction | "AA" क्लास पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार | पडली गुजरेश्वर, जिला डूंगरपुर (राज.)

पत्र क्रमांक : SBC/PWD/2026/05-S-HI

दिनांक : 10.04.2026

सेवा में,

श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग खण्ड,

सिमलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि: 1. अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. वृत्त बांसवाड़ा

2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. वृत्त बांसवाड़ा

विषय: रनिंग बिल क्रमांक 5 (सकल राशि ₹ 4,27,95,925) प्रस्तुति — अमली फाला पुल एवं खेरवेड़ा नई बस्ती से वीरी बॉर्डर तक सड़क निर्माण अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D

संदर्भ: कार्यादेश / अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D दिनांक 17.07.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित कार्य का रनिंग बिल क्रमांक 5 आपके अवलोकन, सत्यापन एवं भुगतान हेतु प्रस्तुत है।

वर्तमान रनिंग बिल की सकल राशि (बिल क्र. 5)	**₹ 4,27,95,925**
अब तक प्राप्त कुल राशि	**₹ 1,85,62,332**
वर्तमान बिल की शुद्ध देय राशि	**₹ 2,42,33,593**

अनुबंध की शर्तों के अनुसार उक्त बिल का भुगतान प्रस्तुति के **एक माह के भीतर** अर्थात् **10.05.2026** तक किया जाना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, पूर्व के रनिंग बिल क्रमांक 1 से 4 की बकाया राशि पर 18% वार्षिक ब्याज सहित विस्तृत मांग हमारे पत्र क्रमांक SBC/PWD/2026/06-S-HI दिनांक 10.04.2026 में प्रस्तुत है।

(i) वर्तमान बिल क्र. 5 की शुद्ध देय राशि (₹ 4,27,95,925 − ₹ 1,85,62,332)	**₹ 2,42,33,593**

(ii) पूर्व बिल क्र. 1-4 की शुद्ध बकाया मूल राशि	**₹ 2,20,32,856**
(iii) 18% वार्षिक ब्याज (पत्र क्र. SBC/PWD/2026/06-S-HI दि. 10.04.2026 अनुसार)	**₹ 20,53,534**
तत्काल देय कुल राशि	**₹ 4,83,19,983**

कृपया उक्त कुल राशि **₹ 4,83,19,983** का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें एवं इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

(मनोहर पटेल)
स्वामी / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन