मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन

M/s Shri Bajrang Construction | "AA" क्लास पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार | पडली गुजरेश्वर, जिला डूंगरपुर (राज.)

पत्र क्रमांक : SBC/PWD/2026/06-S-HI

दिनांक : 10.04.2026

सेवा में,

श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग खण्ड,

सिमलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि: 1. अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. वृत्त बांसवाड़ा

2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. वृत्त बांसवाड़ा

विषय: लंबित रनिंग बिलों का 18% वार्षिक ब्याज सहित तत्काल भुगतान की मांग — अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D

संदर्भ:

1. अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D दिनांक 17.07.2023

2. हमारा पत्र क्र. 237 दि. 10.07.2025 | 3. पत्र क्र. 337 दि. 15.10.2025

4. पत्र क्र. 1133 दि. 19.11.2025 | 5. पत्र क्र. JJ 32 दि. 20.11.2025

6. हमारा पत्र क्र. SBC/PWD/2026/05-S-HI दि. 10.04.2026 (बिल क्र. 5 प्रेषण)

महोदय,

उपरोक्त अनुबंध के अंतर्गत **अमली फाला पुल एवं खेरवेड़ा नई बस्ती से वीरी बॉर्डर तक सड़क निर्माण कार्य** के लंबित रनिंग बिलों की समस्त देय राशि ब्याज सहित तत्काल भुगतान की औपचारिक मांग प्रस्तुत है।

1. पृष्ठभूमि

हमारे रनिंग बिल संचयी प्रकृति के हैं। विभाग द्वारा अब तक केवल ₹ 1,85,62,332 की एकमुश्त राशि प्राप्त हुई है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक रनिंग बिल का भुगतान प्रस्तुति के **एक माह के भीतर** किया जाना अनिवार्य है। विलंब पर भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 एवं 74 के अंतर्गत 18% वार्षिक ब्याज देय है।

2. लंबित बिलों का ब्याज सहित विवरण (दिनांक 10.04.2026 तक)

नोट: शुद्ध देय = संचयी सकल − प्राप्त राशि। ब्याज: प्रत्येक बिल की देय तिथि से अगले बिल की देय तिथि तक (अंतिम बिल — पत्र दिनांक तक)। दर: 18% वार्षिक | सूत्र: शुद्ध देय × 18% ÷ 365 × दिन

बिल क्र.	बिल दिनांक	संचयी सकल राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	शुद्ध देय (₹)	देय दिनांक	ब्याज अवधि तक	दिन	ब्याज @ 18% वार्षिक (₹)
1	18-05-2025	₹ 2,92,56,780	₹ 1,85,62,332	₹ 1,06,94,448	18-06-2025	19-12-2025	184	₹ 9,70,411
2	19-11-2025	₹ 3,48,82,632	₹ 1,85,62,332	₹ 1,63,20,300	19-12-2025	22-01-2026	34	₹ 2,73,644
3	22-12-2025	₹ 3,77,38,957	₹ 1,85,62,332	₹ 1,91,76,625	22-01-2026	18-02-2026	27	₹ 2,55,338
4	18-01-2026	₹ 4,05,95,188	₹ 1,85,62,332	₹ 2,20,32,856	18-02-2026	10-04-2026	51	₹ 5,54,141
शुद्ध बकाया (बिल 4)				**₹ 2,20,32,856**	**कुल ब्याज**			**₹ 20,53,534**

3. कुल दावा सारांश

(A) शुद्ध बकाया मूल राशि — बिल 4 (₹ 4,05,95,188 – ₹ 1,85,62,332)	**₹ 2,20,32,856**
(B) कुल अर्जित ब्याज @ 18% वार्षिक	**₹ 20,53,534**
(C) वर्तमान बिल क्र. 5 की शुद्ध राशि (दि. 10.04.2026 — ब्याज रहित)	**₹ 2,42,33,593**
कुल दावा राशि (A + B + C)	**₹ 4,83,19,983**

4. औपचारिक मांग

हम इस पत्र के दिनांक से **पंद्रह (15) दिवस के भीतर** अर्थात् **25.04.2026** तक कुल राशि **₹ 4,83,19,983** के भुगतान की औपचारिक मांग करते हैं।

चेतावनी — यदि 15 दिवस में भुगतान नहीं हुआ:

1. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत **मध्यस्थता कार्यवाही**।
2. सतर्कता विभाग / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में **शिकायत**।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत **आर.टी.आई. आवेदन**।
4. अनुबंध शर्तों के अंतर्गत **कार्यस्थल पर कार्य स्थगन**।
5. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 के अंतर्गत **अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दावा**।

आशा है आप इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही करेंगे।

(मनोहर पटेल)

स्वामी / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन