मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन

M/s Shri Bajrang Construction | "AA" क्लास पी.डब्ल्यू.डी. ठेकेदार | पडली गुजरेश्वर, जिला डूंगरपुर (राज.)

पत्र क्रमांक : SBC/PWD/2026/10-D-HI

दिनांक : 10.04.2026

सेवा में,

श्रीमान् अधिशासी अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग खण्ड,

डूंगरपुर (राज.)

प्रतिलिपि: 1. अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि. वृत्त बांसवाड़ा

2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. वृत्त बांसवाड़ा

विषय: स्मरण पत्र — लंबित रनिंग बिलों का 18% वार्षिक ब्याज सहित तत्काल भुगतान — अमली फाला पुल एवं खेरवेड़ा नई बस्ती से वीरी बॉर्डर तक सड़क निर्माण — अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D

संदर्भ: अनुबंध क्रमांक AR/2023-24/1-D दिनांक 17.07.2023 एवं पूर्व पत्राचार

महोदय,

उपरोक्त अनुबंध के अंतर्गत लंबित रनिंग बिलों के भुगतान हेतु यह औपचारिक **स्मरण पत्र** प्रस्तुत है। पूर्व पत्राचार के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

1. लंबित बिलों का ब्याज सहित विवरण (दिनांक 10.04.2026 तक)

नोट: शुद्ध देय = संचयी सकल − प्राप्त राशि। ब्याज: देय तिथि से अगले बिल की देय तिथि तक (अंतिम बिल — पत्र दिनांक तक)। दर: 18% वार्षिक

बिल क्र.	बिल दिनांक	संचयी सकल राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	शुद्ध देय (₹)	देय दिनांक	ब्याज अवधि तक	दिन	ब्याज @ 18% वार्षिक (₹)
1	11-02-2025	₹ 2,92,56,780	₹ 2,05,02,520	₹ 87,54,260	11-03-2025	18-11-2025	252	₹ 10,87,927
2	18-10-2025	₹ 3,74,45,888	₹ 2,05,02,520	₹ 1,69,43,368	18-11-2025	21-01-2026	64	₹ 5,34,761
3	21-12-2025	₹ 4,28,65,469	₹ 2,05,02,520	₹ 2,23,62,949	21-01-2026	18-02-2026	28	₹ 3,08,793
4	18-01-2026	₹ 4,82,84,956	₹ 2,05,02,520	₹ 2,77,82,436	18-02-2026	10-04-2026	51	₹ 6,98,747
शुद्ध बकाया (बिल 4)				**₹ 2,77,82,436**	**कुल ब्याज**			**₹ 26,30,228**

2. कुल दावा सारांश

(A) शुद्ध बकाया मूल राशि — बिल 4 (₹ 4,82,84,956 − ₹ 2,05,02,520)	**₹ 2,77,82,436**
(B) कुल अर्जित ब्याज @ 18% वार्षिक	**₹ 26,30,228**
कुल दावा राशि (A + B)	**₹ 3,04,12,664**

3. औपचारिक मांग

इस पत्र के दिनांक से **पंद्रह (15) दिवस के भीतर** अर्थात् **25.04.2026** तक कुल राशि **₹ 3,04,12,664** का भुगतान करने की औपचारिक मांग की जाती है।

> **चेतावनी — यदि 15 दिवस में भुगतान नहीं हुआ:**
>
> 1. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत **मध्यस्थता कार्यवाही**।
> 2. सतर्कता विभाग / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में **शिकायत**।
> 3. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत **आर.टी.आई. आवेदन**।
> 4. अनुबंध शर्तों के अंतर्गत **कार्यस्थल पर कार्य स्थगन**।
> 5. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 के अंतर्गत **अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दावा**।

आशा है आप इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही करेंगे।

(मनोहर पटेल)
स्वामी / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मेसर्स श्री बजरंग कंस्ट्रक्शन